

2019

	Mo	Di	Mi.	Do	Fr.	Sa.	So.
	12. Aug	13. Aug	14. Aug	15. Aug	16. Aug	17. Aug	18. Aug
Verkehrsführung					Einbahn-Verkehr		
Gastro Bauten			Aufbau Gastro Bauten (spez.)		Aufbau Gastro Bauten		
Bühnen Bauten							
Infrastruktur	Aufbau Infrastruktur						
Lunapark							
Gastro Mobilier							
Getränke Lieferung							
Entsorgung Mulden (4)							
Recycling Stationen							
Überwachung			[Red Bar]				
	19. Aug	20. Aug	21. Aug	22. Aug	23. Aug	24. Aug	25. Aug
Verkehrsführung	Einbahn-Verkehr				Verkehrs Sperrung		
Gastro Bauten	Aufbau Gastro Bauten					Festbetrieb	
Bühnen Bauten	Aufbau Bühnen					Festbetrieb	
Infrastruktur	Aufbau Infrastruktur					Festbetrieb	
Lunapark	Aufbau Lunapark					Festbetrieb	
Gastro Mobilier	Lieferung Gastro Mobilier					Festbetrieb	
Getränke Lieferung			Erstlieferung Getränke *)			Festbetrieb	
Entsorgung Mulden (4)					Aufbau	Festbetrieb	
Recycling Stationen					Aufbau	Festbetrieb	
Toiletten						Festbetrieb	
Überwachung	[Red Bar]					Festbetrieb	
	26. Aug	27. Aug	28. Aug	29. Aug	30. Aug	31. Aug	01. Sep
Verkehrsführung					Verkehrs Sperrung		
Gastro Bauten						Festbetrieb	
Bühnen Bauten						Festbetrieb	
Infrastruktur						Festbetrieb	
Lunapark						Festbetrieb	
Gastro Mobilier						Festbetrieb	
Getränke Lieferung			Erstlieferung Getränke *)			Festbetrieb	
Entsorgung Mulden (4)	Abbau					Festbetrieb	
Entsorgung Rec. Stationen	Abbau				Aufbau	Festbetrieb	
Toiletten						Festbetrieb	
Überwachung	[Red Bar]					Festbetrieb	
	02. Sep	03. Sep	04. Sep	05. Sep	06. Sep	07. Sep	08. Sep
Verkehrsführung	Einbahn-Verkehr						
Gastro Bauten	Abbau Gastro Bauten			Abbau Gastro (spez.)			
Bühnen Bauten	Abbau Bühnen						
Infrastruktur	Abbau Infrastruktur						
Lunapark	Abbau Lunapark						
Gastro Mobilier	Rücknahme Gastro Mobilier						
Getränke Lieferung							
Entsorgung Mulden (4)	Abbau (3)	Pressmulde					
Entsorgung Rec. Stationen	Abbau						
Toiletten							
Überwachung	[Red Bar]						

*) Kühlung der Getränke braucht 24 h

Bus wird ab 16. August bis 4. Sept Umgeleitet (nicht durch Altstadt)